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Aikataulusuunnittelu on rakennushankkeen onnistumisen kannalta tärkeää.  Se on keskei-
nen osa tuotannon suunnittelua ja luo pohjan muulle työn suunnittelulle. Tämän takia Ra-
kennusosakeyhtiö Hartelan työmaalta tuli viesti, että talotekniikka- ja rakentamisaikataulu-
jen yhteensovittamisesta tarvitaan lisää tietoa. Työmaalla ei ollut tietoa, mitä kannattaisi 
käyttää talotekniikan aikataulunimikkeinä. 
 
Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää, mitä talotekniikkatöitä liittyy rakennushank-
keen toteutuksen eri vaiheisiin. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, mitä asioita täytyy ottaa 
huomioon näitä töitä suorittaessa. Tutkimuksen lähtökohtana oli, että asiaa tarkastellaan 
pääurakoitsijan näkökulmasta As Oy Lotanmäki Espoon kerrostalokohteessa. 
 
Tutkimuksen tiedonhankintamenetelminä käytettiin Internetiä, kirjallisuuslähteitä sekä 
haastatteluita. Näiden menetelmien avulla tutkimuksessa päästiin haluttuun lopputulok-
seen. 
 
Työn tuloksena syntyi selvitys, mitä talotekniikan aikataulunimikkeitä kuuluu maanraken-
nus- ja perustusvaiheeseen, runkovaiheeseen ja sisävalmistusvaiheeseen. Ratu-korteista 
saadut talotekniikan aikataulunimikkeet jaoteltiin näihin vaiheisiin sellaisenaan, muokattui-
na tai yhdisteltyinä. Lisäksi tehtiin talotekniikan malliaikataulut As Oy Lotanmäki Espoon 
kohteeseen kaikkiin kolmeen vaiheeseen. Näissä aikatauluissa talotekniikkatyöt sovitettiin 
samaan paikka-aikakaavioon rakentamistöiden kanssa. Talotekniikkatöitä ei mitoitettu 
määrien ja menekkien mukaan, koska se ei ole pääurakoitsijan näkökulmasta tarkoituk-
senmukaista. 
 
Tutkimuksen tuloksilla saadaan apua aikataulujen tekoon kerrostalokohteissa. Tuloksien 
avulla työnjohtajat saavat tietoa rakentamis- ja talotekniikkatöiden yhteyksistä. Näiden tie-
tojen avulla he voivat parantaa tuotannonohjausta. 
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Scheduling is essential for a construction project to be successful. It is the key part of  
production planning and creates a basis for other work planning. Because of that a  
message came form Rakennusosakeyhtiö Hartela’s construction site that more information 
is needed about coordinating building service schedules and construction work. The 
construction site did not have information about the schedule tasks of building services 
are. 
 
The goal of this research was to clarify what building service jobs are included in the  
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1.1 Tausta  
Tämä opinnäytetyö tehdään Rakennusosakeyhtiö Hartelalle. Rakennusosakeyhtiö Har-
tela kuuluu Hartela-Yhtiöt-konserniin, jossa työskentelee noin 1100 henkilöä. Raken-
nusosakeyhtiö Hartela toimii pääkaupunkiseudulla ja sitä ympäröivissä kunnissa. Yritys 
toimii lähes poikkeuksetta pääurakoitsijana toimitila- ja asuntorakentamisen hankkeis-
sa. 
Rakennustyömaalta kantautui viesti, että LVISA-töiden sijoittamisesta rakennushank-
keen yleisaikatauluun tarvittaisiin enemmän tietoa. Rakennushankkeissa kiinnitetään 
aikataulusuunnittelussa paljon huomiota yleisaikataulun, kun taas LVISA-töiden aika-
taulua ei usein suunnitella eikä siihen kiinnitetä paljon huomiota. LVISA-töiden suori-
tuksessa luotetaan siihen, että LVISA-urakoitsijat tekevät työnsä oikeissa vaiheissa ja 
niin, että ne eivät aiheuta haittaa rakennustöille. Rakennushankkeen pääurakoitsijan 
työnjohdolla ei usein ole tietoa LVISA-töistä ja niiden etenemisestä. Syy tutkimuksen 
aloittamiseen oli, että Rakennusosakeyhtiö Hartelan työnjohto ja muut toimihenkilöt 
saisivat kuvan LVISA-töiden tarkemmasta etenemisestä ja osaisivat aikataulusuunnitte-
lussa ottaa huomioon LVISA-työt. 
1.2 Tavoite 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää eri rakennusvaiheisiin liittyviä LVISA-
töitä. Työn tavoitteena on myös jaotella rakennushankkeen toteutusvaiheen eri osien 
mukaan kaikki eri vaiheisiin liittyvät LVISA-työt. Tarkoituksena on jakaa rakennushank-
keen toteutusvaihe kolmeen suurempaan kokonaisuuteen, jotka ovat maanrakennus- 
ja perustusvaihe, runko- ja sisävalmistusvaihe. Näiden aikataulunimikkeiden liittymistä 
eri rakennustöihin tutkitaan tässä opinnäytetyössä. 
Tavoitteena on, että lopputuloksella rakennushankkeen pääurakoitsijan toimihenkilöt 
saavat työkalun, jonka avulla he tietävät tarkemmin, mitä LVISA-töitä kussakin vai-
heessa tulee suorittaa. Näin tutkimuksen avulla on tarkoitus parantaa LVISA-töiden 
tuotannonohjausta. Tutkimuksen kautta saadaan tietoa LVISA-töiden välitavoitteiden 
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määrittämisestä. Näiden asioiden avulla voidaan parantaa aikataulussa pysymistä. 
Valmiin työn lukemalla työmaainsinööri pystyy ottamaan paremmin huomioon talotek-
niikkatöitä tehdessä työmaan aikatauluja. 
Tavoitteena on tehdä talotekniikkatöiden malliaikataulut tässä tutkimuksessa käsiteltä-
vään kerrostalokohteeseen. Aikataulu jaotellaan kerrostalokohteen toteutuksen eri vai-
heisiin, koska kaikkien LVISA-aikataulunimikkeiden sijoittaminen hankkeen yleisaika-
tauluun tekisi aikataulusta sekavan. Jakamalla aikataulua pienempiin osiin sen luetta-
vuus paranee. 
1.3 Tutkimuksen toteutus 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että se tehdään rakennushankkeen pääurakoitsi-
jan näkökulmasta. Työssä käsitellään LVISA-töitä kerrostalokohteen As Oy Lotanmäki 
Espoo kautta. Aikomuksena on tarkastella työtä aikataulusuunnittelun ja aikataulunhal-
linnan parantamisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että , mitä tietoja LVISA-töiden 
aikataulutuksesta pääurakoitsija tarvitsee, jotta saadaan LVISA-työt etenemään on-
gelmitta rakennustöiden rinnalla. 
Hartelalla ei ole aikataulumallia eikä ohjeistusta, joiden avulla voi tehdä asuinkerrosta-
lohankkeeseen talotekniikka-aikataulun. Aikataulua tehdessä ei aikatauluntekijällä ole 
ohjetta, jota voisi käyttää apuna suunniteltaessa kohteen talotekniikka-aikataulua. Talo-
tekniikka-aikataulua tehtäessä toimihenkilöllä ei välttämättä ole edes tietoa, mitä ovat 
talotekniikan aikataulunimikkeet, joita aikatauluun sijoitetaan. Edellä mainituista syistä 
johtuen työssä on tarkoituksena löytää talotekniikan aikataulunimikkeet ja luoda niiden 
avulla malliaikataulut, joissa yleisaikatauluun on sijoitettu talotekniikkatyöt tehdään As 
Oy Lotanmäki Espoon kohteeseen. Lisäksi ongelman ratkaisemiseksi tässä työssä 
käsitellään As Oy Lotanmäkeen liittyviä talotekniikan aikataulunimikkeitä ja kerrotaan, 
millä tavalla ne liittyvät eri rakentamistöihin. Näiden avulla kohteen aikataulun suunnit-
telija saa pohjatietoa, millä tavalla eri talotekniikkatyöt liittyvät rakentamistöihin ja mitä 
asioita täytyy ottaa huomioon niitä suoritettaessa. Aikataulumallien avulla aikataulu-
suunnittelija saa tehtyä talotekniikka-aikataulun omaan kohteeseensa, mikäli kohteen 




Hartela rakentaa Espoon Painiityyn kolme taloa käsittävää asuinkerrostalokohdetta, 
jotka kantavat nimeä As Oy Lotanmäki Espoota. Kerrostalot ovat tavanomaisia asuin-
kerrostaloja. Kohteen kolmessa talossa on yhteensä viisi porrashuonetta A, B, C, D ja 
E. Kuvassa 1. keskellä näkyvässä talossa on vain yksi porrashuone, joka on C. Kah-
dessa muussa talossa on molemmissa kaksi porrashuonetta. Kohteessa on myös pai-
koitushalli, jonka betonikansi näkyy kuvan 1. keskellä. 
Kaikki kerrostalot kohteessa ovat elementtirunkoisia. Rakennusten sokkelit, seinät ja 
välipohjat ovat elementtirakenteisia. Osa rakennusten alapohjista on maanvaraisia ja 
osa on tehty ontelolaatoista. Rakennuksissa käytetään myös Elpo-hormielementtejä. 
Näissä kulkevat ilmanvaihdon sekä vedenjaon ja viemäröinnin pystyrunkolinjat. Ilman-
vaihtojärjestelmänä kohteessa toimii keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä. Kuivien tilojen 
lattiat valetaan kipsillä ja niihin asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys. Kyseisessä 




Kuva 1. As Oy Lotanmäki Espoon työmaa. Kuva: Aleksi Valli 
                                               
1 LVIA työselostus As Oy Lotanmäki Espoo 
2 Haastattelu: Työmaainsinööri Miko Ahvonen. Vastaava työnjohtaja Juha Honkanen. 5.12.2013 
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Aikataulunimikkeet, joita tässä työssä käytetään ja käsitellään, on otettu Ratu-korteista. 
Työssä käsiteltävistä talotekniikan aikataulunimikkeistä on poistettu ne, jotka eivät kos-
ke As Oy Lotanmäki Espoota. Näkökulmana on pidetty tämä tietty kohde, minkä takia 
niitä ei käydä läpi tässä insinöörityössä. Kaikki Ratu-korttien mukaiset asuinkerrostalon 
talotekniikan aikataulunimikkeet on esitetty liitteissä 1, 2 ja 3. 
Tutkimusmenetelminä tässä työssä on käytetty rakennusalan kirjallisuutta, joista on 
etsitty aiheeseen liittyvää tietoa sekä teoriaa. Lisäksi on etsitty internet-lähteistä aiheen 
piiriin kuuluvaa materiaalia, jota on hyödynnetty tässä opinnäytetyössä. Tämän työn 
yhtenä tiedonhankintamuotona ovat olleet myös vapaamuotoiset haastattelut.  Haasta-
tellut henkilöt ovat Miko Ahvonen, Lauri Karjalainen sekä Juha Honkanen. Nämä haas-
tattelut ovat toteutettu tämän opinnäytetyön aikana. Haastatteluiden avulla on hankittu 











2 Aikataulutuksen periaatteet 
2.1 Aikataulusuunnittelun perusteita 
Rakennushankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää suunnitella tuotantoa, jotta 
päästään asetettuihin tavoitteisiin. Keskeinen tuotannonsuunnittelun osa on aikataulun 
suunnittelu ja sen ohjaus. Nämä luovat perustan muun työnsuunnittelun onnistumiselle 
sekä paljastavat suunnitelmien epäkohtia. Aikataulua tehtäessä etsitään realistinen 
malli, jolla hanke voidaan toteuttaa. Tämä kyseinen malli sisältää tavoitteet tehtävien 
aluille ja lopuille sekä työvoimantarpeelle. Näiden tavoitteiden täytyy olla saavutettavis-
sa olevia sekä niiden täytyy olla mitattavissa aikaan ja tuotokseen sidottuina.3, 4 
Päätoteuttajalla on oltava käytössään riittävät suunnitelma-asiakirjat sekä rakennutta-
jan laatima yleisaikataulu, jotta se voi tehdä oman rakennushankkeen yleisaikataulun-
sa. Rakennuttajan hyväksyessä päätoteuttajan tekemän työaikataulun, on se yleisten 
sopimusehtojen mukainen ja pätee urakkasopimuksessa.5 
Työsaavutus, työmenekki ja työvoiman kapasiteettitietoja tarvitaan, jotta voidaan suun-
nitella realistinen aikataulu rakennushankkeelle. Lähtötiedot näihin saadaan tietokan-
noista, tavoitearviosta sekä kokemuksen perusteella. Aikataulut on tarkoitettu tuotan-
non ohjaukseen, jotta voidaan seurata tuotannon etenemistä.6   
Toimiva aikataulu edellyttää monia asioita. Aikataulutehtäviksi valitaan keskeiset tehtä-
vät koko rakennushankkeen ajalta ja kaikki rakennustehtävät on mitoitettava kunnolla 
perustuen menekkeihin. Nämä menekit saadaan esimerkiksi Ratu-korteista. Tehtävien 
väliset riippuvuudet on otettu huomioon. Aikataulutehtävät ovat riittävän suuria koko-
naisuuksia, jotta niiden valvominen on mahdollista. Yhdessä osakohteessa ei ole mon-
taa työtä käynnissä yhtä aikaa. Tehtäviä ei ole mitoitettu liian tiukoiksi ja niille on mitoi-
tettu häiriövaraa.7  
                                               
3 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 14.3.2014. 
4 Mäki, T. Olenius, A. Koskenvesa, A. 2003. Aikataulukirja 2004. s. 18. 
5 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 14.3.2014. 
6 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 14.3.2014. 
7 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 14.3.2014. 
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Rakennushankkeen aikataulunimikkeinä voidaan käyttää esimerkiksi maanrakennus-
vaiheessa maanrakennustöitä. Perustus- ja runkovaiheessa nimikeitä voivat olla esi-
merkiksi perustustyöt, runkotyöt, vesikatto sekä ovet ja ikkunat. Sisävalmistusvaiheen 
nimikkeinä käytössä voi olla monia nimikkeitä, mutta suuria kokonaisuuksia ovat väli-
seinät, pintatyöt, kalusteet ja laitteet. Luovutusvaiheessa nimikkeinä voi olla esimerkiksi 
toimintakokeet ja tarkastukset sekä vastaanotto.8, 9 
Aikataulusuunnittelu voidaan jakaa osiin. Näiden vaiheiden järjestys ei ole olennaista. 
Suunniteltaessa aikataulua voidaan palata näihin edeltäviin vaiheisiin ja muuttaa näin 
suunnitelmia. Aikataulusuunnittelussa on tärkeää, että perehdytään kohteeseen ja koh-
teen suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin huolellisesti. Näin saadaan hyvät lähtökohdat 
aikataulusuunnitteluun. Aikataulusuunnittelun vaiheet ovat: 
- rakentamisaikataulun tiukkuuden tarkastaminen 
- rakennuskohteen jakaminen lohkoihin 
- tehollisen rakennusajan laskeminen 
- toteuttamisjärjestyksen valinta 
- aikataulutehtävien valinta 
- tehtävien ajoitus, rytmitys ja tahdistus 
- tuotantoaikataulun laatiminen.10, 11 
Rakennushankkeen toteutusvaihe voidaan jakaa neljään osaan. Nämä neljä osaa ovat 
maanrakennus-, perustus-, runko- ja sisävalmistusvaihe. Sisävalmistusvaihe on kestol-
taan pisin asuinrakennushankkeen toteutusvaiheen osista, sen kesto on koko raken-
nushankkeen toteutusvaiheesta noin 50 %. Tästä johtuen sisävalmistusvaiheen aika-
taulusuunnittelun onnistuminen on erityisen tärkeää. 12 
                                               
8 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 14.3.2014. 
9 Mäki, T. Olenius, A. Koskenvesa, A. 2003. Aikataulukirja 2004. s. 18. 
10 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 14.3.2014. 
11 Kankainen, J. Sandvik, T. 2002. Rakennushankkeen ohjaus. s. 16. 
12 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 13.3.2014. 
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Sisävalmistusvaiheessa monet eri työt vaikuttavat paljon toisten töiden etenemiseen. 
Toisen työn viivästyessä siihen liittyvää seuraava työtä ei päästä aloittamaan. Esimerk-
ki tällaisesta tapauksesta on tilanne, jossa väliseinien sähköjohdotus ei etene aikatau-
lun mukaan ja näin väliseinien toisen puolen levytystä ei päästä aloittamaan. Väliseinä-
työn valmistuminen jää aikataulusta jälkeen ja valmistumisen myöhästyminen heijastuu 
väliseinätöitä seuraaviin työvaiheisiin eli tasoitetöihin ja maalaukseen. Lopputuloksena 
on, että nämäkin työt myöhästyvät, jos niiden toteutusta ei pystytä suorittamaan suun-
niteltua nopeammin. 
Runkovaihe on toiseksi pisin asuinrakennushankkeen toteutusvaiheen eri osista. Sen 
kesto on noin 30 % koko toteutusvaiheesta. Perustusvaiheen osuus on 20 % toteutus-
vaiheesta. Nämä kaksi vaihetta ovat yhdessä puolet rakennushankkeen toteutusvai-
heen kestosta ja sisävalmistusvaihe kattaa loppuosuuden. 13 
Rakennushankkeen aikatauluja voidaan suunnitella eri tavoilla. Aikataulut voidaan laa-
tia eri muotoihin, riippuen niiden käyttötarkoituksesta. Paikka-aikakaavio voi olla esi-
merkiksi tuotannon suunnittelun apuna ja jana-aikataulu työmaan yleisaikatauluna. On 
olemassa myös muunlaisia aikataulumuotoja, kuten valvontavinjetti ja viikkoaikatau-
lu.14, 15, 16 
Jana-aikatauluissa jokaisen tehtävän kesto on piirretty janamuotoon. Tavallisesti tässä 
aikataulumuodossa tehtävät luetellaan päällekkäin aikataulun vasemmassa reunassa 
ja aikataulun yläreunassa kulkee vastaavasti aika. Aika-akselilla viikot näkyvät nume-
roina ja niiden yläpuolella ovat kuukaudet. Näin on esitetty jana-aikataulu kuvassa 2. 
Janojen pituudet mitoitetaan työmenekkeihin perustuen. Suunniteltaessa jana-
aikataulua tehtävät tulee jakaa sopivan kokoisiin tehtäväkokonaisuuksiin. Tämän jäl-
keen tehtäville määritetään aloitus- ja lopetusajankohdat.17, 18 
 
                                               
13 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/1_1_aikataulusuunnittelu.html. 13.3.2014. 
14 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 21.   
15 Kankainen, J. Sandvik, T. 2002. Rakennushankkeen ohjaus. s. 10. 
16 Mäki, T. Olenius, A. Koskenvesa, A. 2003. Aikataulukirja 2004. s. 28. 
17 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 21.   
18 Kankainen, J. Sandvik, T. 2002. Rakennushankkeen ohjaus. s.10. 
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Resurssien siirtyminen jana-aikatauluissa tehtävästä toiseen esitetään riippuvuusnuolil-
la tarpeen niin vaatiessa. Aikatauluun voidaan myös sijoittaa välitavoitteita, tällaisesta 
esimerkkinä voisi olla lämmityksen päälle laittaminen. Jana-aikatauluilla on heikkouk-
sia, jotka liittyvät tuotannonohjaukseen ja aikataulun laadun tarkistamiseen. Tässä ai-
kataulutyypissä ei näy selkeästi tehtävän eteneminen ajan ja paikan suhteen. Jokaisel-
le aikataulutehtävälle täytyy tehdä oma jana kaikkiin osakohteisiin, jotta pystytään seu-
raamaan töiden etenemistä eri paikoissa.19 
 
 
Kuva 2. Esimerkki jana-aikataulusta.20  
 
 
                                               
19 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 21.   
20 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/pdf/1_2_1_yleisaikataulu.pdf. 21.2.2013 
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Vinoviiva-aikataulukaavioissa tehtävät esitetään vinoviivoina. Kuvassa 3. näytetään, 
miten vinoviiva-aikataulu toimii. Suomessa on käytössä vinoviiva-aikataulujen muodois-
ta tuotantokaavio ja paikka-aikakaavio. Tuotantokaaviossa esitetään tuotannon etene-
minen ajan ja tuotannon määrän suhteessa. Paikka-aikakaavio taas kuvaa tuotannon 
etenemistä ajan ja paikan suhteessa.21 
 
Kuva 3. Vinoviiva-aikataulun toimintaperiaate.22   
Paikka-aikakaavion laatiminen edellyttää, että tuotanto sidotaan aikaan ja paikkaan. 
Tehtäessä aikataulua kyseinen rakennuskohde jaetaan osakohteisiin ja näiden osakoh-
teiden rakentamiselle määritetään suoritusjärjestys. Tehtävien väliltä tulee selvittää 
riippuvuudet ja jokaiselle tehtävälle määritetään resurssit sekä kesto. Näiden avulla 
tehtäville annetaan suoritusjärjestys. Aikatauluun merkitään ne tehtävät, jotka ovat koh-
teen kannalta kriittisiä ja työkohteita sitovia.23, 24 
                                               
21 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 23. 
22 Internet: http://www.mittaviiva.fi/ratuflow/pdf/1_1_12_paikkaaika_periaate.pdf. 21.3.2014  




Periaatteena paikka-aikakaaviossa on, että pystyakselilla esitetään rakennuskohteen 
paikat eli osakohteet. Vaaka-akselille taas sijoitetaan aika viikkoina tai työpäivinä. Aika-
tauluun piirretään vinoviivoina tehtävien eteneminen paikan ja ajan suhteen. Vinoviivoil-
la osoitetaan tehtävien kestot, suoritusjärjestys sekä toteutuksen aikavälit. Vinoviiva-
aikatauluissa voidaan esittää esimerkiksi välitavoitteet pystyviivoina.25, 26 
Yleisaikatauluna käytetään yleensä paikka-aikakaaviota. Tämä johtuu siitä, että kysei-
nen aikataulutyyppi soveltuu tuotannon ajallisen valvonnan ja ohjauksen välineeksi. 
Paikka-aikakaaviosta voi todeta helposti poikkeamat, jotka liittyvät tuotantonopeuteen, 
tehtävien aloituksiin tai suoritusjärjestyksiin. Hyödyllinen puoli paikka-aikakaaviossa on, 
että siinä yhdistyy paikkatieto ja aikataulu sekä siitä näkyy tuotantonopeus.27 
2.2 Talotekniikka-aikataulusuunnittelun perusteita 
Aikataulujen tarkoitus on esittää rakennushankkeessa toimivien eri urakoitsijoiden töi-
den yhteensovittaminen. Aikatauluilla varataan eri urakoitsijoille realistinen aika tehdä 
jokainen työvaihe. Aikataulut ovat työvoiman käytön, työnsuunnittelun ja hankintojen 
ajoituksen lähtökohta, jota ilman realistista aikataulua on mahdoton tehdä.  Aikatauluis-
sa ei ole järkevää esittää kaikkia lyhytkestoisia talotekniikkatehtäviä, vaan niihin kan-
nattaa sijoittaa ainoastaan kriittiset työvaiheet eli ne, jotka vaikuttavat eniten muihin 




                                                                                                                                         
24 Kankainen, J. Sandvik, T. 2002. Rakennushankkeen ohjaus. s. 12. 
25 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 25-
26. 
26 Kankainen, J. Sandvik, T. 2002. Rakennushankkeen ohjaus. s.12. 
27 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 26. 
28 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2. 
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Rakennusten LVV-töiden suoritus aloitetaan pääsääntöisesti pohjakerroksesta, josta 
edetään ylöspäin ja samalla tehdään mahdollisesti lämmönjakohuonetta. Riippuvuus 
merkitsee näissä töissä sitä, että rakennuksen täytyy olla rakennusteknisiltä töiltä siinä 
vaiheessa, että LVV-töiden suorittaminen on mahdollista. Rakennusteknisten yhteen-
sovitusten lisäksi täytyy ottaa huomioon muut talotekniikkatyöt. Putkirakenteille, jotka 
jäävät peittoon, täytyy suorittaa tarkastukset ennen kuin ne peitetään.29 
Asuinkerrostaloissa, joissa on keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä, töiden suoritus aloite-
taan yleensä yläpohjassa sijaitsevista kanavista. Siitä edetään siten, että seuraavaksi 
asennetaan järjestyksessä ylhäältä alaspäin pystykanavat ja vaakakanavat. Tämän 
vaiheen jälkeen suoritetaan tiiviyskokeet ja sitten eristetään kanavat. Seuraavaksi on 
vuorossa päätelaitteiden asennus. Ilmastointikoneiden asennusaikataulun riippuvuu-
teen rakennustöistä vaikuttaa koneiden tyyppi sekä niiden sijoitus. Asuinkerrostaloissa 
on tapana asentaa ilmastointikoneet samaan aikaan, kun asennetaan yläpohjan kana-
via tai tilanteessa, joka sopii muuten aikatauluun ja rakennusvaiheeseen. Ilmanvaihto-
töiden aikatauluja tehdessä täytyy ottaa huomioon kaikki talotekniikkatyöt sekä raken-
nustekniset työt.30  
Sähkötöiden aikataulua tehdessä pidetään lähtökohtana, että sähkötyöt tehdään pää-
sääntöisesti rakennuksissa pohjakerroksesta kohti ylintä kerrosta. Karkea suoritusjär-
jestys on, että ensin tehdään johtoreitit, sitten johdotukset ja lopuksi sähkötöiden kalus-
tus. Rakennusteknisten töiden osalta rakennuksen valmius tulee olla sillä asteella, 
minkä kukin sähkötyövaihe vaatii. Sähkötöiden osalta muiden talotekniikkatöiden huo-
mioiminen on erityisen tärkeää. Esimerkki tästä on, että IV-kojeet ja lämpökeskus edel-
lyttävät sähkö- ja automatiikka-asennusten olevan valmiita.31 
Rakennushankkeen tuotannon vauhti määritellään yleisaikataulussa. Yleisaikataulu 
määrittelee hankkeen talotekniikka-asennusten tuotantovauhdin. Talotekniikka-
urakoitsijat on hyvä valita ajoissa, jotta LVISA-urakoitsijat ehtivät tekemään omat aika-
taulunsa. Talotekniikka-aikataulujen kuuluu perustua rakennushankkeen suunnitelmiin. 
                                               
29 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.3. 
30 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G3-0297. s.2. 
31 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.3. 
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Suunnitelma-aikataulun noudattaminen ja suunnittelunohjaus on erittäin tärkeää suun-
nittelun onnistumiselle. Talotekniikka-aikataulu täytyy sitoa aina yleisaikatauluun. 32 
Laadittaessa alustavaa yleisaikataulua rakennushankkeeseen, kaikkia talotekniik-
kaurakoitsijoita ei useinkaan ole valittu. Tässä tilanteessa pääurakoitsija laatii raken-
nusteknisten töiden aikataulun ja tekee tehtäväluettelon talotekniikkatöistä. Sitten, kun 
talotekniikkaurakoitsijat on valittu, on suositeltavaa järjestää aikataulukokous. Pääura-
koitsijan kannattaa ohjata talotekniikkaurakoitsijoita antamaan esityksensä aikatauluis-
ta kyseisessä kokouksessa. Talotekniikka-aikataulun tehtävät muodostetaan joko talo-
tekniikkajärjestelmittäin tai tehtäväkokonaisuuksittain. Lohkoajattelu kannattaa viedä 
talotekniikkatöihin, jolloin tiedetään, miten resurssitarve muuttuu lohkoittain kohteessa. 
Yleisaikataulu, johon on sovitettu talotekniikkatyöt, tulee hyväksyä työmaakokouksessa 
ja tämä tulee kirjata kokouspöytäkirjaan. Aikataulun täytyy olla realistinen, selkeä, ha-
vainnollinen ja se täytyy hyväksyä yhteisesti.33 
Talotekniikka-aikataulun laatimisessa on otettava huomioon eri tekijöitä, joita on listattu 
seuraavassa: 
- hankkeeseen liittyvät kriittiset työt on selvitettävä 
- kohteen lohkojako 
- aikataulunimikkeet valitaan kohteen mukaan ja otetaan huomioon hankintajako  
- tutkitaan kohteen rakenneratkaisut 
- säätöihin ja mittauksiin on varattava tarpeeksi aikaa 
- suurten osien ja laitteiden nostot ja haalaukset on otettava huomioon 
- ulkopuolisten liittymien teko ja käyttöönotto kannattaa merkitä aikatauluun 
- teknisten tilojen valmistuminen ja lämpöjen päälle kytkentä merkitään aikatau-
luun 
                                               
32 Koskenvesa, A. Sahlstedt, S. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. s. 53.  




- aikataulutehtävät perustetaan resursseihin 
- riippuvuudet töiden välillä sijoitetaan aikatauluun.34, 35 
 
Talotekniikka-aikataulun tarkistaminen tapahtuu niin, että tutkitaan tehtävän tahdistu-
minen yleisaikataulun kanssa. Lisäksi täytyy tarkistaa tehtävien kestojen realistisuus. 
Vertailu talotekniikkatöiden ja rakentamistöiden aikataulujen yhteensopivuudesta ta-
pahtuu yhdistämällä kriittiset talotekniikkanimikkeet ja rakennustöiden nimikkeet sa-
maan paikka-aikakaavioon. Aikataulujen yhteensovittaminen on tärkeää, koska jos tätä 
ei tehdä, on hankkeen tuotannonohjaus hankalaa. Rakennus- ja talotekniikkatöiden 







                                               
34 Anssi Koskenvesa. Satu Sahlstedt. 2011. Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 
s. 53-54. 
35 Mäki, T. Olenius, A. Koskenvesa, A. 2003. Aikataulukirja 2004. s. 38.  




3 Aikataulutehtävien määritys 
3.1 Ratu-kortit 
Ratu Net on rakentamisen tuotannonsuunnittelun tietopankki. Kyseisessä tietokannas-
sa on ohjeita muun muassa rakentamisen turvallisuuteen, työhönopastukseen, tuotan-
toon ja aikataulujen laadintaan liittyen. Tässä palvelussa on suomalaisen rakennustuo-
tannon ammattitaitoa tallennettuna jo yli kolmelta vuosikymmeneltä. Tämän tietokan-
nan tarkoituksena on parantaa rakentamisen laatua, tuottavuutta ja työturvallisuutta.37 
Tässä koko opinnäytetyössä, seuraavissa kappaleissa sekä aikatauluissa olevat talo-
tekniikan aikataulunimikkeet ovat otettu Ratu-korteista joko sellaisenaan, muokattuina 
tai yhdisteltyinä. Nämä aikataulunimikkeet sijoitetaan seuraavissa kappaleissa raken-
nushankkeen eri vaiheisiin. Lisäksi selvitetään, mitä rakentamistöitä liittyy näihin Ratu-
korttien aikataulunimikkeisiin. 
3.2 Maanrakennukseen ja perustuksiin liittyvät LVISA-työt ja niiden nimikkeet 
Maanrakennukseen ei liity monia LVIS-työvaiheita, mutta nämä vähäisetkin ovat todella 
tärkeitä. Taulukossa 1. on maanrakennukseen ja perustuksiin liittyvät talotekniikan ai-
kataulunimikkeet. Maan alle tehtävien sähköistyksien ja viemäröintien tekeminen jälki-
käteen on kallista ja usein vaikeaa. Tilanteessa, jossa sähköjohdotus on unohdettu 
tehdä, voi sen tekeminen jälkikäteen olla vaikeaa, koska sitä ympäröivät rakenteet voi-
vat estää kaivamisen isokokoisella kaivinkoneella. Tällöin sähkökaivannon tekeminen 
voidaan joutua suorittamaan pienellä kaivinkoneella varovasti, vahingoittamatta ympä-
röiviä rakenteita. Työn ollessa hidasta aikatauluviiveet ovat mahdollisia ja tällöin myös 
kustannukset nousevat. 
 
                                               




Perustusvaiheessa tulee tarkistaa perustuksiin tulevat LVS-läpiviennit ennen valuja, 
jotta niitä ei jouduta tekemään myöhemmin. Läpivientejä tehtäessä myöhemmin niiden 
tekoon menee moninkertainen aika verrattuna, että läpivientejä varten laitettaisiin va-
rausputket valmiiksi valuun. Perustuksiin kannattaa laittaa varmuuden vuoksi varaus-
putkia 2-3 kappaletta, jotta mahdolliset lisäkaapelit saadaan tuotua alapohjaan helposti. 
38,39 




LVI-työt     Sähkötyöt 
Kaivot ja viemärit     Aluesähköistys 
Ulkopuoliset putkistot ja liittymät Maadoitus 
Sähkötyöt 
Aluesähköistys  
Maanrakennusvaiheeseen liittyy sähkötöiden aikataulunimikkeistä ainoastaan aluesäh-
köistys. Maaurakoitsija kaivaa kaapeliojat, joihin sähköurakoitsija asentaa suunnitel-
missa olevat kaapelit. Valokuitua varten tulee asentaa varausputket. Varausputket 
asennetaan siksi, että valokuitutoimittajaa ei välttämättä aluksi tiedetä.  Valokuitutoimit-
taja voi asentaa myöhemmin kaapelinsa näihin varausputkiin. Aluesähköistys pitää 
sisällään aluekaapelien, valaistuksen maakaapelien sekä autopaikoituksen kaapelien 
asennuksen. Valaistuspylväitä ja autonlämmityspylväitä ei maanrakennuksen alkuvai-
heessa kannata asentaa, koska pihojen pintoja ei vielä kaapeleita asennettaessa tehdä 
oikeaan korkoon. Valaistus- ja autonlämmityspylväiden asennus suoritetaan siinä vai-
                                               
38 Järvinen, H. 2006. Talotekniikkaa Rakentajalle. s.12. 
39 Haastattelu: Työmaainsinööri Lauri Karjalainen. 14.3.2014 
40 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
41 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2. 
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heessa, kun pihojen pintoja tehdään valmiiksi. Tässä vaiheessa sähköasentajat asen-
tavat pylväät toimintakuntoon.42,43 
Maadoitus 
Ainoa perustuksiin liittyvä sähkötyö on perustusten maadoittaminen. Maadoitus voi-
daan suorittaa asentamalla erillinen maadoituselektrodi tai vaihtoehtoisesti asentamalla 
kuparilenkkejä perustuksista perustuksien ympärille. Tämä aikataulunimike ei ole pe-
räisin Ratu-korteista, vaan se on lisätty, koska sen huomioon ottaminen koettiin tar-
peelliseksi.44  
LVV-työt 
Maanrakennuksen LVV-töistä kaivojen ja putkien asennuksen suorittaa pääsääntöisesti 
maaurakoitsija. Vesi- ja lämpöjohtojen asennuksen suorittaa putkiurakoitsija. Ennen 
pihojen pintojen tekemistä kaivot ja ulkopuoliset putkistot olisi hyvä videokuvata ja 
hankkia kuvauksesta raportti. Tällöin saadaan korjattua mahdolliset painumat tai tuk-
keumat valmiita pintoja rikkomatta. Kuvausvastuu voitaisiin antaa maanrakennusura-
koitsijalle sopimusta tehdessä. Tällöin pääurakoitsijan ei tarvitsisi toimia välikätenä ku-
vauksissa, vaan maanrakentaja saisi heti tiedon mahdollisten korjausten tarpeellisuu-
desta. 
Kaivot ja viemärit 
Ennen kaivojen asentamista niiden pohjat täytyy kaivaa oikeaan korkoon, sekä tiivistää 
pohjat huolellisesti. Kaivojen pohjat on kaivettu ja tiivistetty. Kaivojen paikat tulee tarkis-
taa niiden asennusvaiheessa, etenkin sadevesikaivojen, jotta ei synny ongelmia sade-
vesien ohjauksessa pihoja tehtäessä. Kaivoja koskeva aikataulunimike sisältää sade-
vesikaivojen, tarkistuskaivojen, tarkistusputkien ja perusvesikaivojen asennuksen. Kai-
voja asennettaessa asennetaan samalla kaivoihin liittyvät viemärit eli jätevesi- ja sade-
vesiviemärit. Kuvassa 4. näkyy ulkopuolisia putkia ja kaivoja. Ennen viemäreiden 
                                               
42 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2-3. 
43 Haastattelu: Työmaainsinööri Lauri Karjalainen. 14.3.2014 




asennusta on tärkeää tarkistaa, että kaivannot kaatavat riittävästi oikeaan suuntaan, 
jotta vesi kulkeutuu niin kuin on suunniteltu. Lisäksi putkien ja viemäreiden pohjat tulee 
tiivistää huolellisesti, jotta vesi ei jää seisomaan viemäriin syntyneeseen painaumaan. 
Kyseiseen työvaiheeseen kuuluu myös salaojaputkien ja -kaivojen asennus.45, 46, 47  
 
 
Kuva 4. Ulkopuolisia putkia ja kaivoja. Kuva: Aleksi Valli. 
 
 
                                               
45 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2. 
46 Haastattelu: Työmaainsinööri Lauri Karjalainen. 7.2.2014 
47 Järvinen, H. 2006. Talotekniikkaa rakentajalle. s.10. 
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Ulkopuoliset putkistot ja liittymät 
Ulkopuolisten putkistojen ja liittymien asennuksen aloittamisen edellytyksenä on, että 
niitä varten on tehty kaivannot. Kaivantojen ei täydy olla valmiita koko työmaan osalta, 
vaan sieltä, mistä asennus aloitetaan. Kaivantojen pohjat täytyy myös olla tiivistetty 
suunnitelmien mukaisesti, jotta putkiin ei syntyisi painumia. Ulkopuoliset putkistot ja 
liittymät käsittävät ulkopuolisten vesijohtojen ja lämpöjohtojen asennuksen.48 
3.3 Runkoon liittyvät LVISA-työt 
Tässä osiossa käsitellään runkoon liittyviä talotekniikkatöitä. Ennen rungon aloittamista 
on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa, että talotekniikan vaatimat reiät ovat reikäkuvissa. 
Tarkistamisen avuksi on tarpeellista järjestää risteilypalavereita eri suunnittelijoiden 
kanssa sekä käskeä pääsuunnittelijaa tarkistamaan risteävyydet. Lisäksi rungon ede-
tessä on syytä tarkistaa, että elementeissä on tarvittavat läpivientireiät. Taulukossa 2. 
on esitetty runkoon liittyvät talotekniikan aikataulunimikkeet.49 
Taulukko 2. Runkovaiheeseen liittyvät talotekniikan aikataulunimikkeet. Muokattu lähteistä.50, 
51, 52 
        Talotekniikan aikataulunimikkeet         
LVI-työt Sähkötyöt   Ilmanvaihtotyöt 
Pohjajohdot   Runkoputkitus   
Runkokana-
vat   
Nousujoh-
dot   




Vesipostit    
Pohjaviemärit      
 
 
                                               
48 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
49 Järvinen, H. 2006. Talotekniikkaa Rakentajalle s.6. 
50 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2. 
51 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G3-0297. s.2. 





Putkitukset on sähkötöiden vaihe, joka käsittää runkoputkituksen, väliseinäputkituksen 
ja -johdotuksen sekä alakattojen putkituksen. Putkitus on syytä kuitenkin jakaa osiin, 
koska runkoputkitus tehdään rungon nousun mukana, kun taas väliseinä ja alakatto-
putkitukset aloitetaan myöhemmin. Väliseinäputkitus ja -johdotus voidaan aloittaa vasta 
kun väliseinien toisen puolen levytys on tehty. Väliseinien teko taas aloitetaan vasta, 
kun vesikatto on vedenpitävä. Alakattojen putkitus päästään aloittamaan suurin piirtein 
samaan aikaan kun väliseinienkin putkitus.53 
Runkoputkitus 
Kun onteloiden saumat ovat muotitettu ja raudoitettu, niihin asennetaan tarvittavat säh-
köputkitukset. Sähköurakoitsijaa täytyy informoida, milloin saumat valetaan, että putket 
saadaan valmiiksi valuun. Pääurakoitsijan työnjohdon kannattaa varmistaa ennen va-
lua suunnitelma-asiakirjoista, että kaapeleille on tarpeeksi putkia. Sellaisessa tilantees-
sa, jossa sähköurakoitsija ei ole työmaalla tarkistamassa sähköputkien määrää valus-
sa, kannattaa valuun laittaa ylimääräinen varausputki. Tilanteessa, jossa valusta on 
jäänyt pois putket, joista sähkökaapelit vedetään, joudutaan tekemään lisätyötä, jotta 
saadaan johdotus tehtyä. Tällainen lisätyö kasvattaa kustannuksia.54,55 
LVV-työt 
Pohjajohdot 
Ensimmäisen ja toisen kerroksen holvien valmistuttua on mahdollista aloittaa pohjajoh-
tojen asennus, joka pitää sisällään lämmönjaon ja vedenjaon pohjajohdot. Tämä johtuu 
siitä, että pohjajohdot täytyy saada kannakoitua holveihin. Lisäksi putkilävistyksien ja 
alapohjan täytyy olla valmiita. Putkiurakoitsijan tarvitsemat korkomerkit täytyy lisäksi 
                                               
53 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2-3. 
54 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2. 
55 Haastattelu: Työmaainsinööri Lauri Karjalainen. 14.3.2014 
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merkitä. Tarvittavista korkomerkeistä on hyödyllistä keskustella jo LVV-töiden aloitus-
palaverissa. Tällöin tiedetään paremmin, milloin korkomerkkien tulisi olla paikallaan.56  
Nousujohdot 
Nousujohdot kulkevat kohteessa Elpo-hormeissa.  Elpo-hormeissa on valmiina suunni-
telma-asiakirjojen mukaiset putkien ja viemäreiden haaroitukset. Kuvassa 5. on tehty 
viemäreiden hajoitukset kylpyhuoneeseen. Valmiisiin haaroituksiin liitetään kerroksien 
jako- ja kytkentäjohdot. Nousujohtoihin kuuluvat lämmönjaon ja vedenjaon nousujohdot 









Kuva 5. Elpo-hormi, josta tehty viemäreiden hajoitukset. Kuva: Aleksi Valli 
 
 
                                               
56 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
57 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
58 Haastattelu: Työmaainsinööri Lauri Karjalainen. 7.2.2014. 




Julkisivuun tulevien vesipostien suojaputkien asennus täytyy ottaa huomioon julkisivu-
jen muurauksia tai julkisivuelementtejä asennettaessa. Ennen muurausta kannattaa 
asentaa vesipostin suojaputki, jolloin vältytään vesipostin putken läpiviennin poraami-
selta myöhemmin. Suojaputken kaato tulee tarkistaa ja sen tulee olla ulospäin, mutta ei 
liikaa, jotta vesipostin saa asennettua. Tämä ei ole Ratu-korttien mukainen aikatau-
lunimike.60 
Pohjaviemärit 
Ennen pohjaviemäreiden asentamista pitää olla valmiina eri rakentamis- ja maanra-
kennustöitä. Alapohjan alapuoliset rakenteet ja alapohjan täytöt täytyy olla valmiiksi 
tehtyjä. Runkolinjoituksien reitit pitää olla kaivettuina ja tasoitettuina suunnitelma-
asiakirjojen mukaisesti. Lisäksi seinien linjat ja lattiakorot täytyy olla merkittyinä. Rei-
kien varaukset täytyy olla avattuina. Pohjaviemäreille, joita kannatetaan kantavasta 
laatasta, täytyy tehdä väliaikainen kannatus ennen kantavan laatan asennusta. Tuulet-
tuvan alapohjan osalta viemärit tuodaan sisään ja pohjaviemärit asennetaan sokkeli-
asennuksen jälkeen. Työvaihe pitää sisällään sisäpuoliset pohjaviemärit ja sadeve-
siviemärit.61, 62 
IV-työt 
Keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä kanavien asennus aloitetaan yläpohjan kana-
vista. Kanavien asennusta jatketaan ylhäältä alaspäin asentamalla ensin pystykanavat 
ja vaakakanavat. Toinen ilmanvaihtojärjestelmä on hajautettu ilmanvaihtojärjestelmä. 
Tässä asennus aloitetaan kellarikerroksen tai huoneistojen IV-kanavista.63 
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Kyseisessä kohteessa ilmanvaihdon runkolinjat ovat valmiina Elpo-hormeissa, joten 
ilmanvaihdon osalta ei ole varsinaista runkokanavien asennusvaihetta. Elpo-hormeissa 
on valmiina tarvittavat suunnitelmien mukaiset haaroitukset.64, 65, 66 
Julkisivujen valaisimien johdot ja rasiat 
Tässä kohteessa osa julkisivuista muurataan. Sähkötöiden osalta täytyy muistaa asen-
taa näille osille tulevien valaisimien johdot paikalleen ennen muurausta. Lisäksi julkisi-
vuun on merkittävä valaisinrasioiden paikat, jotta muurarit voivat muurata valaisinrasiat 
oikeaan kohtaan. Tämä aikataulunimike ei ole Ratu-kortin mukainen, vaan se on lisätty 
sen huomioimiseksi 
3.4 Sisävalmistusvaiheeseen liittyvät LVISA-työt 
Sisävalmistusvaiheeseen liittyy useita talotekniikan aikataulunimikkeitä. Taulukossa 3. 





                                               
64 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G3-0297. s.2. 
65 Haastattelu: Työmaainsinööri Lauri Karjalainen. 7.2.2014. 
66 Internet: http://www.rudus.fi/tuotteet/elpohormi. 9.2.2014. 
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Taulukko 3. Sisävalmistusvaiheen talotekniikkatyöt. Muokattu lähteistä.67,68, 69 
        
Talotekniikan aikatau-
lunimikkeet         








johdotus     Haarakanavat 
Jako- ja kytkentäjohdot Kojeisto- ja keskusasennukset Päätelaiteasennukset 
LVI-eristystyöt   Kaapelihyllyt ja -tikkaat IV-eristystyöt   
Ilmastointikonehuoneen 
putkiasennukset 
Johtokourut   
Ilmavirtojen säätö- ja 
mittaustyöt 





Sähkökalustus   
 
    
LVI-laitteiden sähköistys       
LVI-tarkastukset ja toi-
mintakokeet  Sähkötöiden asennustapatarkastukset ja 
toimintakokeet 
      
Erityisjärjestelmien laite 
ja verkosto asennukset 
      
 Sähköpää-
keskus           
Lämmönjakohuone 
       
Lämmöt päälle -valmius 
       
 
3.4.1 Lattiavalut 
Tässä luvussa käsitellään lattiavaluihin liittyviä aikataulunimikkeitä. Näissä kohdissa 
käydään läpi, miten nämä työt liittyvät lattioiden valamiseen. Märkätilojen valuihin liittyy 
                                               
67 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G3-0297. s.2. 
68 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
69 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2. 
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useita eri töitä ja niiden yhteensovittaminen on tärkeää, jotta saadaan suoritettua lattia-
valut aikataulussa.70  
Sähkötyöt 
Mukavuuslattialämmitys  
Vesikaton valmistuttua aletaan valamaan kylpyhuoneiden lattioita. Kaikkiin kylpyhuo-
neisiin tulee sähköinen mukavuuslattialämmitys. Lattiavalujen valupäiviä suunniteltaes-
sa täytyy ottaa huomioon, kuinka nopeasti lattialämmityskaapeleita ehditään asenta-
maan, jotta kaapelit ovat varmasti asennettuina valupäivänä.71, 72 
LVV-työt 
Vesikiertoisen lattialämmityksen putket 
Ulkoseiniin rajoittuviin märkätiloihin tulee vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä. Vesi-
kiertoisen lattialämmityksen putket asennetaan märkätilojen viemäröinnin jälkeen, jotta 
tiedetään miten putket voidaan vetää. Lattiakorkojen takia lattialämmityksen putket 
eivät välttämättä mahdu viemäreiden alle, jonka takia työjärjestys on tämä. Viemärit 
voidaan kiinnittää holviin kierretangoilla ja irrottaa lattialämmitysputkien asennuksen 
ajaksi. Ennen lattiavalujen suorittamista on huolehdittava, että lattialämmitysputket on 
asennettu valettavilla alueilla. Lattialämmityksen putket on asennettu kuvassa 6.73, 74 
                                               
70 Haastattelu: Työmaainsinööri Miko Ahvonen. Vastaava työnjohtaja Juha Honkanen. 
5.12.2013 
71 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2. 
72 Haastattelu: Työmaainsinööri Miko Ahvonen. Vastaava työnjohtaja Juha Honkanen. 
5.12.2013 
73 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2. 




Kuva 6. Lattiaan on asennettu vesikiertoisen lattialämmityksen putkia. Kuva: Aleksi Valli. 
Märkätilojen viemäröinnit 
Märkätilojen viemäröinnit asennetaan ennen lattialämmitysputkia. Seiniin täytyy merkitä 
valmiin lattiapinnan korko, jotta putkiasentaja saa asennettua putket oikeaan korkoon ja 
saa putkien kaadot oikein. Putkiasentajan kanssa tulee käydä läpi, onko korko valmiin 
laattapinnan korko vai valupinnan korko.75, 76 
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Ennen väliseinätöiden aloittamista tulee tarkistaa, että ryhmäkeskukset sopivat niille 
suunniteltuihin paikkoihin, jos ne tulevat kevyisiin väliseiniin. Mahdollisia ongelmia voi 
syntyä, jos esimerkiksi lattialämmityksen jakotukki on suunniteltu ryhmäkeskuksen ala-
puolelle. Tällöin tilanpuutteen takia voidaan joutua joko ryhmäkeskusta tai jakotukki-
kaappia siirtämään. Kun ryhmäkeskuksen paikka on varmistunut ja tiedetään minkä 
kokoinen ryhmäkeskus on, niin saadaan väliseinien runkoa tehdessä tuet ryhmäkes-
kuksen rungolle heti oikeaan kohtaan. Kuvassa 7. on sähkökeskuksen runko välisei-
nässä. Ennen väliseinien jälkimmäisen puolen levytystä tulee asentaa ryhmäkeskusten 
rungot paikoilleen. 
 





Väliseinäputkitus ja -johdotus 
Kun kevyiden väliseinien runko ja ensimmäisen puolen levytys on tehty, voidaan aloit-
taa väliseinän putkitus. Kevyiden väliseinien putkituksessa tulee ottaa huomioon, että 
putkitus on oltava valmiina ennen kuin väliseinien jälkimmäinen puoli levytetään. Ku-
vassa 8. on asennettu väliseinään sähköjohtoja. Väliseiniin asennetaan putkitusvai-
heessa myös rasioiden rungot. Sähköasentajien tulee merkitä väliseiniin rasioiden pai-
kat ja kummalle puolelle seinää rasia tulee. Väliseinien tuplausvaiheessa väliseinä-
asentajat asentavat rasiat paikoilleen ja tekevät niiden kohdille reiät seinään. Väliseiniin 
asennetaan myös sähköjohdotuksia ilman suojaputkia. Niiden asennus otetaan huomi-
oon väliseinien rakentamisessa samalla tavalla kuin sähköputkitus.77  
 
Kuva 8. Väliseinän ja alakaton johdotus kesken. Kuva: Aleksi Valli 
                                               




Keskusten väliset johdot päästään asentamaan, kun pää- ja ryhmäkeskuksien rungot 
ovat paikoillaan. Ryhmäjohdot päästään asentamaan putkiin, kun putkitukset on tehty. 
Tilanteessa, jossa ryhmäjohtoja ei tarvitse asentaa putkiin, täytyy johdotus suorittaa 
väliseinien ensimmäisen ja toisen puolen levytyksen välissä. Telejärjestelmien johdot 
on asennettava ennen kuin ryhmäkeskuksen takaseinä on levytetty umpeen. Kaape-
lointiin kuuluu myös ovipuhelinjärjestelmä, palovaroitinjärjestelmä ja LVI-koneiden joh-
dot. Kaikki nämä täytyy asentaa putkiin tai vaihtoehtoisesti seinän sisälle ennen levy-
tystä. Lattialämmityksen ohjauslaitteiden kaapelointi on myös tärkeää muistaa tehdä 
kohteessa.78 
LVV-työt 
Jako- ja kytkentäjohdot 
Kevyisiin väliseiniin täytyy tehdä kiinnitysvarauksia jako- ja kytkentäjohtoja varten. LVV-
työnjohdon ja -asentajien kanssa tulee käydä läpi kiinnitysvarauksien tarve ennen väli-
seinätöiden aloittamista, jotta seiniä ei jouduta purkamaan ja lisäämään niihin kiinnitys-
tukia. Muutamat jako- ja kytkentäjohdot tulevat uppoasennuksina, jolloin niiden tekemi-
nen täytyy ottaa huomioon väliseinien asennuksessa. Seiniin upotettavien jako- ja kyt-
kentäjohtojen asennus tulee sovittaa väliseinien ensimmäisen ja toisen puolen levytyk-
sien väliin. Monet jako- ja kytkentäjohdot tulevat kuitenkin pinta-asennuksina, joten 
niihin ei vaikuta väliseinien levytys. Tällaisia ovat esimerkiksi märkätilojen suihkujen 
kytkentäjohdot, jotka tulevat pinta-asennuksina. Työvaihe sisältää lämmönjaon pohja-
johdot, kerroshaaroituksen sekä vedenjaon pohjajohdot ja kerrosjohdot.  Lisäksi työ-
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Haarakanavien asennus voidaan aloittaa, kun väliseinien paikat on merkitty lattiaan ja 
kattoon. Näiden avulla ilmanvaihtoasentaja tietää, mihin kohtaa putkien täytyy tulla. 
Haarakanavia ovat kellarikerrosten kanavat, yläpohjan kanavat, kerrosten kanavat se-
kä kylpyhuoneiden ilmanvaihtotyöt.80  
3.4.3 Alakatot 
Sähkötyöt 
Putkitukset ja johdotukset 
Alakattojen runkojen valmistuttua aloitetaan alakattojen putkitukset. Kaapeleita ei aina 
tarvitse vetää putkiin alakatoissa. Tällöin täytyy huolehtia, että kaapelointi tulee tehtyä 
ennen kuin alakatot levytetään umpeen.81  
Kaapelihyllyt ja -tikkaat 
IV- ja LV-runkoputkitusten valmistuttua ja kaapelihyllyjen taustojen maalauksen jälkeen 
päästään asentamaan kaapelihyllyt ja -tikkaat. Työjärjestys johtuu siitä, että kaapelihyl-
lyt olisivat edessä runkoputkituksia tehdessä ja vaikeuttaisivat näin asennustyötä.82 
LVV-työt 
Märkätilojen jako- ja kytkentäjohdot. 
Ennen märkätilojen alakattojen tekemistä täytyy asentaa märkätiloihin tulevat jako- ja 
kytkentäjohdot niiltä osin, jotka tulevat kattoon. Tämän takia täytyy informoida LVV-
asentajia siitä, milloin katot laitetaan umpeen kussakin märkätilassa.83 
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Kun putkistot on koepaineistettu ja pintarakenteet valmiiksi tehty, on aika aloittaa LVV-
eristystyöt. Tässä eristyksillä tarkoitetaan lämmitys- ja talousvesijärjestelmän sekä jäte- 
ja sadevesiviemäreiden eristyksiä. Eristyksien teossa täytyy ottaa huomioon, että ne 
tulee tehdä ennen kuin alakatot laitetaan umpeen, kuten kuvassa 9. on tehty.84 
 
Kuva 9. Eristettyjä LV-putkia katossa. Kuva: Aleksi Valli 
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Ennen kuin alakatot laitetaan umpeen, täytyy huolehtia, että kaikki IV-putket on asen-
nettu ja että putket tulevat tarpeeksi pitkälle suhteessa alakaton pintaan, jotta päätelait-
teet saadaan asennettua.85 
3.4.4 Ilmastointikonehuone 
Ilmastointikonehuoneen putkiasennukset 
Kyseisellä työvaiheella tarkoitetaan ilmastointipattereiden lämmitysvesiverkostoa. Lat-
tiapinnoite on hyvä olla asennettuna ja suojattuna. Ilmastointikonehuoneen suurimmat 
ilmastointikanavat on asennettu, koska putkiasennukset voivat haitata niiden asennus-
ta, jos ne asennetaan putkiasennustöiden jälkeen. Ilmastointikoneet ja ilmastointipatte-
rit täytyy olla asennettu, koska niihin tulee putkiliitännät.86 
Koneasennukset konehuoneittain 
Ilmastointikonehuoneen valmistuttua rakennusteknisiltä töiltä ja ollessa valmiiksi maa-
lattu asennetaan ilmastointikonehuoneen koneet. Ilmastointikonehuoneeseen tulee 
ilmastointikoneet, paikalla koottavat koneyksiköt ja kierrätysilmalaitteet.87 
3.4.5 Valmiit pinnat 
Sähkötyöt 
Kojeisto- ja keskusasennukset 
Pintojen valmiiksi maalauksen jälkeen sähköasentajat pääsevät asentamaan ja kytke-
mään ryhmäkeskuksia..88  
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Sähköpääkeskuksen on oltava rakennusteknisiltä töiltään täysin valmis ennen kuin 
kojeistoja aloitetaan asentamaan. Kaikkien pintojen täytyy olla valmiiksi maalattuja, 
koska maalauksen suorittaminen kojeistojen takaa on todella hidasta ja tätä kautta kal-
lista. On tärkeää muistaa, että kojeille on olemassa haalausreitti, jotta kojeistot saa-
daan sähköpääkeskukseen ilman ongelmia. 89  
Sähkökalustus 
Sähkötöiden viimeistelyvaiheen työt on hyvä yhdistää yhdeksi työvaiheeksi. Kaikkien 
pintojen valmiiksi maalauksen jälkeen alkaa viimeinen sähkötöiden asennusvaihe, joka 
on sähkökalustus. Kuvassa 10. näkyy millainen on tilanne, kun sähkökalustus voi al-
kaa. Tämän vaiheen jälkeen sähkötöiden osalta on jäljellä vain erilaisten toimintakokei-
den ja tarkastusten tekeminen. Sähkökalustuksen aikana asennetaan rasiakojeet, var-
sinaiset kojeet, peitelevyt ja valaisimet. Julkisivujen valaisimet voidaan myös asentaa 
tässä vaiheessa.90  
 
Kuva 10. Pinnat valmiiksi maalattuina, sähkökalustus voidaan aloittaa. Kuva: Aleksi Valli 
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90 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti H-0298. s.2. 
33 
  
Asennustapatarkastukset ja toimintakokeet 
Asennuksien valmistuttua päästään suorittamaan järjestelmiin vaadittavat toimintako-
keet ja lopputarkastus. Valaistuksenohjaukset ja muut toimintakokeet suoritetaan, an-
tennit ja telelaitteet tarkistetaan. Sähköistys tarkistetaan kaikkialla ja lopulta pidetään 
lopputarkastus. Lisäksi täytyy tarkastaa LVI-järjestelmien toiminta, jotta tiedetään, toi-
mivatko niiden sähkökytkennät. Tarkastuksissa mahdollisesti ilmi tulleet virheet korja-
taan ja tämän jälkeen kohde on sähkötöiden osalta valmis.91 
LVV-työt 
Vesi- ja viemärikalustus 
Laatoituksen ollessa valmis kylpyhuoneessa voidaan aloittaa vesi- ja viemärikalustei-
den asennus. Näihin kalusteisiin kuuluvat WC-istuimet, pesualtaat, suihkut, pesupöy-
dät, sekoittimet, hanat, huuhtelualtaat, erityisvesikalusteet, kuivaus- ja kiertovesipatterit 
sekä muut vesi- ja viemärikalusteet.  Kyseisen työvaiheen jälkeen LVV-töiden asen-
nukset ovat valmiit.92 
Tarkastukset ja toimintakokeet 
Kun kaikki asennukset ovat valmiita LVV-töiden osalta, aloitetaan säädöt, tarkastukset 
ja toimintakokeet. Tämä on erittäin tärkeä vaihe LVV-töissä. Kyseinen vaihe tulee suo-
rittaa huolellisesti, jotta järjestelmät saadaan toimimaan oikein. Tämän vaiheen säätö-
töihin kuuluu kolme merkittävää tehtävää, ne ovat verkoston vesivirtojen säätö ja vesi-
johtoverkoston tasapainotus sekä lämmitysverkoston perussäätö. Lisäksi suoritetaan 
seuraavat tarkastukset ja toimintakokeet, viranomaisten vaatimat tarkastukset, laittei-
den toimintakokeet, laite- ja asennustapatarkastukset, tarkistusmittaukset sekä koe-
käyttö. Edellä mainituista töissä voi löytyä ongelmia tai puutteita järjestelmässä tai lait-
teissa. Nämä ongelmat tulee korjata ja suorittaa uudelleen ne tarkastukset, joissa on-
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gelmia ilmeni. Kun järjestelmä uudelleentarkastuksen jälkeen toimii eikä puutteita löy-
dy, ovat LVV-työt valmiita.93  
IV-työt 
Väestönsuojalaitteet 
Myös väestönsuojaan kuuluu ilmanvaihtoon liittyviä asennuksia. Väestönsuojaan tulee 
väestönsuojan ilmanvaihtokojeet. Väestönsuojan laitteiden asennus tulisi suorittaa en-
nen kuin väestönsuojaan asennetaan verkkohäkkikomeroita, koska nämä haittaavat 
laitteiden haalausta sisään sekä niiden asennusta. Väestönsuojan lattia ja seinät tulee 
pinnoittaa valmiiksi ennen kuin koneita asennetaan, jotta pinnoitustyö on helpompi suo-
rittaa esteettömästi.94 
Päätelaiteasennukset 
Kiinnitysalustojen teon ja valmiiksi maalauksen jälkeen päästään asentamaan ilmas-
tointijärjestelmän päätelaitteita. Päätelaitteet kannattaa asentaa vasta maalauksen jäl-
keen siksi, että maalausta varten ei tarvitse tehdä ylimääräistä työtä ja suojata pääte-
laitteita. Päätelaitteisiin kuuluvat tuloilmalaitteet, poistoilmalaitteet sekä siirto- ja ulkoil-
malaitteet.95 
IV-eristystyöt 
Tiiviyskokeet täytyy suorittaa ennen kuin voidaan tehdä eristyksiä. Tämä johtuu siitä, 
että ennen eristämistä vuodot voidaan paikallistaa helpommin ja korjata ne rikkomatta 
valmiita eristyksiä. Ilmastointijärjestelmät täytyy eristää kylmissä tiloissa.96 
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IV-säädöt, -mittaukset, -tarkastukset ja -toimintakokeet 
Urakoitsija suorittaa ilmavirtojen säädöt ja mittaukset ennen kuin ilmastointijärjestel-
mien tarkastukset ja toimintakokeet pidetään. Ennen kuin ilmanvaihdon tarkastuksia ja 
toimintakokeita voidaan pitää, rakennuksen on oltava tiivis. Jos rakennus ei ole tiivis, 
lukemat tulevat olemaan heikkoja. Jotta rakennus on tiivis, ovet ja ikkunat tulee olla 
asennettuina. Pölyävät työvaiheet ovat suoritettu, jotta ilmastointikanavat eivät likaan-
tuisi ja tällöin aiemmin suoritetut mittaukset eivät vastaa valmiin rakennuksen ilmastoin-
tijärjestelmän toimivuuden lopputilaa. Siivoukset täytyy olla suoritettu ennen tiiviysko-
keita. Ilmastointijärjestelmän LVIS-työt on oltava valmiita ja rakennukseen tulee lopulli-
nen sähkövirta. Tarkastuksissa tarkistetaan laitteet ja niiden asennustapa. Lisäksi suo-
ritetaan viranomaisten kohteessa vaatimat tarkastukset, laitteiden toiminta testataan, 
tehdään tarkastusmittaukset ja järjestelmä koekäytetään.97 
3.4.6 Lämmönjakohuone 
Ennen kuin aloitetaan lämmönjakohuoneen koneiden asennustöitä tai putkitöitä läm-
mönjakohuoneessa, on syytä tehdä lämmönjakohuoneen seinien ja katon maalaus. 
Lisäksi lämmönjakohuoneen lattia tulee pinnoittaa ennen, kuin koneita aloitetaan asen-
tamaan. Lämmönjakohuoneen talotekniikka-asennusten järjestyksestä on tärkeä sopia 
etukäteen kaikkien talotekniikkaurakoitsijoiden kanssa. Tällöin vältytään siltä, että 
lämmönjakohuoneessa olisi samaan aikaan eri urakoitsijoita suorittamassa asennuksia 
toistensa tiellä. Kuvassa 11. on työssä käsitellyn kohteen lämmönjakohuone.98 
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Kuva 11. Kyseisen kohteen lämmönjakohuoneen putkistoasennuksia. Kuva: Aleksi Valli. 
Sähkötyöt 




Kaukolämmön liittymä täytyy olla tuotu lämmönjakohuoneeseen asti. Lämmönjakohuo-
neessa tehdään useita LVV-töitä, näitä ovat lämmönsiirtimien ja lämpökeskuksien 
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asennukset. Lisäksi asennetaan lämpöjohto, vesijohto ja viemärit. Lisäksi täytyy asen-
taa polttimet, kattilat, varaajat, laitteet, varusteet sekä hoitotasot.101 
Lämmöt päälle -valmius 
Lämmöt päälle -työvaihe on erittäin tärkeä työvaihe. Kun rakennuksessa saadaan 
lämmöt päälle, voidaan kylmänä vuodenaikana rakennuksen lämmitys lopettaa väliai-
kaisilla lämmittimillä. Tällöin päästään eroon väliaikaisten lämmittimien vuokrakustan-
nuksista ja saadaan ne viemästä tilaa työmaalta. Lisäksi, kun lämmöt saadaan päälle 
ajoissa ennen työmaan luovutusta, lämmitysjärjestelmä pystytään sisäänajamaan ja 
järjestelmän säädöt kohdalleen. Lämpöjen päälle laittamisella on tiettyjä edellytyksiä. 
Vesikaton täytyy olla vedenpitävä, ulko-ovet ja ikkunat täytyy olla asennettu. Lämmitys-
järjestelmien viranomaistarkastukset sekä muut vaadittavat tarkastukset täytyy olla 
suoritettu. Muita edellytyksiä ovat lämmönjakohuoneen asennusten suorittaminen, 
lämmitysjärjestelmien putkien liittäminen sekä lämmönlähteen sähköjen ja automatiikan 
kytkeminen.102 
IV-työt 
Lämmönjakohuoneen ilmanvaihtoputket tulee käydä asentamassa ennen kuin mahdol-
linen alakatto levytetään. 
3.5 Johtopäätökset aikataulutehtävistä 
Edellisissä luvuissa käsitellyt talotekniikkatyöt ja niiden yhteys rakennustöihin antavat 
ohjeistuksen siitä, millaisia asioita täytyy ottaa huomioon eri talotekniikkatöissä. Näiden 
kappaleiden avulla saa pohjatiedot, joiden avulla osataan talotekniikkatöitä ottaa huo-
mioon paremmin rakentamisessa. Tässä luvussa oli tärkeintä tunnistaa talotekniikan 
aikataulutehtävät eri rakentamisvaiheissa. Luvun 4 avulla esimerkiksi työnjohtaja saa 
tietoa koko hankkeeseen liittyvistä talotekniikkatöistä ja saa mahdollisesti apua omien 
töidensä aikataulutukseen sekä töiden aikataulun hallintaan.  
                                               
101 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
102 Rakennustieto Oy. Ratu-kortti G2-0296. s.2-3. 
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Tässä työssä käsiteltyjen töiden yhteyksien avulla oli myös tarkoitus luoda selvitys, 
jonka avulla on mahdollista luoda talotekniikan malliaikataulut. Näistä talotekniikkatöi-
den sijoitteluista saadaan luotua jäljempänä työssä esitellyt talotekniikka-aikataulut eri 
rakennusvaiheisiin. 
Talotekniikkatöihin liittyviä rakentamistöitä on käsitelty tässä työssä ottaen huomioon 
merkittävimmät kyseiseen talotekniikkatyöhön liittyvät rakentamistyön asiat. Tätä oh-
jeistusta olisi mahdollista kehittää vielä. Tässä työssä käsiteltyjen aikataulutehtävien 
lisäksi, jokaisessa rakentamisvaiheessa voisi käsitellä tarkemmin siihen liittyvien talo-
tekniikkatöiden ja rakentamistöiden yhteyttä. Lisäksi voisi käsitellä niitä talotekniikkatöi-
tä, joiden käsittely on jätetty tästä insinöörityöstä pois. Näin olisi mahdollista tehdä vielä 
tarkempi selvitys töiden yhteydestä jokaisessa rakentamisvaiheessa. Tämä ei ole kui-












4 Malli  LVISA-töiden aikataulutukseksi As Oy Lotanmäki Espooseen 
Sellaisissakin kohteissa, jotka ovat suunniteltu hyvin, voi esiintyä lisä- ja muutostöitä. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi käyttäjän halusta johtuvat sähköpistorasioiden paikko-
jen muutokset. Niitä voi tulla yllättäen eteen esimerkiksi asukastarkastuksen yhteydes-
sä. Tästä syytä niihin on syytä varautua aikataulussa. Aikataulusta ei tule tehdä liian 
tiukkaa, vaan sinne tulee sijoittaa varauksia, jotta yllättävässä tilanteessa ei jäädä heti 
aikataulusta jälkeen. Tällöin aikatauluviiveeseen välittömästi reagoitaessa voidaan vie-
lä pysyä aikataulussa, eikä muihin töihin synny viiveitä.103 
4.1 Aikataulumuoto 
Aikataulut, joihin on viety talotekniikkatyöt, voidaan tehdä paikka-aikakaavio- tai jana-
aikataulumuotoon. Pääurakoitsijan kannalta järkevin aikataulumuoto on paikka-
aikakaavio. Se on yleisesti käytössä oleva aikataulumuoto suurissa rakennusliikkeissä. 
Kyseinen aikataulu on vinoviiva-aikataulu, jossa pystyakselilla on paikat ja vaaka-
akselilla aika. Tästä aikataulumuodosta on helppo seurata missä kukin työvaihe on 
menossa missäkin osakohteessa ja mikä siellä alkaa seuraavaksi, sekä kuinka kauan 
on aikaa suorittaa kyseinen tehtävä ennen kuin seuraava alkaa. Sijoittamalla TATE-työt 
paikka-aikakaavioon nähdään nopeasti, mitkä TATE-työt pitää suorittaa eri rakennus-
töiden väleissä. Tämä helpottaa työnjohtajien työskentelyä verrattuna siihen, että käy-
tettäisiin jana-aikataulua. Jana-aikataulua käytettäessä työnjohtaja joutuisi katsomaan 
ensin jana-aikataulusta talotekniikkatehtävän aikataulun ja sitten miettimään, miten se 
sijoittuu yleisaikataulussa. Tällä tavalla sijoittamalla samaan paikka-aikakaavioon talo- 
ja rakennustekniikat, työnjohtaja näkee suoraan miten työt liittyvät toisiinsa. Toimimalla 
näin tehostetaan työnjohtajien ajankäyttöä aikataulujen suhteen. 
Tehtäessä aikatauluja, joihin on sijoitettu talotekniikkatyöt, kannattaa rakennushanke 
jakaa kolmeen osaan: maanrakennus ja perustus-, runko- ja sisävalmistusvaiheeseen. 
Tehtäessä kyseinen jako saadaan parannettua merkittävästi aikataulun luettavuutta, 
koska jos samaan aikatauluun laitettaisiin kaikki työt, tulisi aikataulusta todella sekavan 
näköinen. Jaon jälkeen jokaisen aikataulun aika-akseli lyhenee ja eri töiden väleihin 
tulee tilaa ja näin sinne on helpompi sijoitella enemmän töitä. 
                                               
103 Järvinen, H. 2006. Talotekniikkaa rakentajalle. s.7. 
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Tässä työssä kaikki aikataulut on tehty paikka-aikakaaviomuotoon. Ratkaisu on tehty 
tässä luvussa käsiteltyjen syiden takia. Tässä työssä esiteltävät malliaikataulut antavat 
esimerkin talotekniikka-aikatauluista. Tämän insinöörityön aikatauluissa talotekniikka-
työt on sijoitettu väleihin, joissa ne tulee suorittaa. Niitä ei ole mitoitettu määrien ja me-
nekkien mukaan. Tämä ei ole tarpeellista, koska tehtävät on pakko suorittaa näissä 
väleissä, koska rakentamistyöt rytmittävät rakentamista. Eikä pääurakoitsijan tarvitse 
mitoittaa resursseja talotekniikkatehtäville.  
4.2 Mitkä LVISA-työt aikataulutehtäviksi? 
Talotekniikan aikataulunimikkeitä on paljon. Ei ole järkevää mahduttaa kaikkia aikatau-
lunimikkeitä aikatauluun, koska se heikentäisi aikataulun luettavuutta. Tärkeintä on 
valita talotekniikan aikataulunimikkeistä kaikkein merkityksellisimmät yleisaikataulun 
kannalta. Merkityksellisimpiä ovat ne, jotka vaikuttavat eniten eri rakentamistöiden su-
juvaan etenemiseen. Kaikkia pieniä yksityiskohtia ei siis ole välttämätöntä asettaa talo-
tekniikan aikatauluun. Tässä työssä jokaiseen rakennusvaiheeseen liittyvistä talotek-
niikkatöistä on valittu eniten rakennustyötä tahdistavat talotekniikkatyöt. Kaikki Ratun 
mukaiset talotekniikan aikataulunimikkeet löytyvät liitteistä 1, 2 ja 3. Jokaiseen työssä 
olevaan rakentamisvaiheeseen on tehty taulukko, jossa käsitellään talotekniikkatöitä 
niihin liittyen. Näistä on valittu talotekniikan aikataulunimikkeet malliaikatauluihin.  
Aikataulupohja 
Tässä opinnäytetyössä esitettävien aikataulujen pohjana on käytetty työmaan valmista 
yleisaikataulua. Kyseinen aikataulu on työmaainsinööri Lauri Karjalaisen suunnittele-
ma. Yleisaikataulu oli tehty Vico Control -aikatauluohjelmalla, josta on muokattu samal-
la ohjelmalla eri rakennusvaiheiden talotekniikka-aikataulut. Aikataulupohja oli tehty 




4.3 Maanrakennus- ja perustusvaiheen talotekniikka-aikataulu 
Maanrakennus- ja perustusvaiheen talotekniikka-aikataulu on yksinkertainen. Kysees-
sä olevaan aikatauluun ei tule montaa talotekniikan aikataulunimikettä, koska edellä 
mainittuihin rakennusvaiheisiin ei liity monia tehtäviä. Eri kohteiden maanrakennus- ja 
perustusvaiheen aikataulut eivät eroa suurelta osin toisistaan, ellei niissä ole joitakin 
erityisjärjestelmiä tai esimerkiksi erilainen lämmitysjärjestelmä. Tämä johtuu juuri edellä 
mainitusta syystä eli talotekniikkanimikkeiden vähyydestä näissä rakentamisvaiheissa. 
Lisää talotekniikkanimikkeitä luova lämmitysjärjestelmä voisi olla maanlämpö, koska 
siinä täytyy asentaa maahan maalämmön keruujärjestelmä. Kuvassa 12. on malli ky-
seisen vaiheen talotekniikka-aikataulusta. 
Talotekniikan aikataulunimikkeistä on aikatauluun otettu: 
- kaivot ja viemärit 





























Kuva 12. Maarakennus- ja perustusvaiheen talotekniikka-aikataulu. 
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4.4 Runkovaiheen talotekniikka-aikataulu 
Runkovaiheen aikataulu etenee talotekniikka-asennuksien osalta tiukasti rungon raken-
tamisen mukana. Tässä työssä käsitellyssä kohteessa tämä tarkoittaa, että talotekniik-
ka-asennukset liittyvät tiukasti siihen elementtirungon asentamisen edetessä. Kuvassa 
13. on paikka-aikakaaviona runkovaiheen aikataulu, johon on sovitettu talotekniikka-
työt. 
Aikatauluun on talotekniikan aikataulunimikkeistä otettu: 
- pohjaviemärit 
- LVV-pohjajohdot 
- sähköjen runkoputkitus. 
Aikataulussa pohjajohtojen asennus alkaa, kun toisen kerroksen holvi on valmis. Poh-
javiemäreiden tekeminen aloitetaan, kun sokkelit on asennettu kyseisessä lohkossa. 
Sähköjohtojen runkoputkitus etenee rinnan elementtiasennuksen kanssa. Putket täytyy 




























Kuva 13. Runkovaiheen talotekniikka-aikataulu.  
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4.5 Sisävalmistusvaiheen talotekniikka-aikataulu 
Sisävalmistusvaiheen aikatauluun tulee talotekniikan aikataulunimikkeitä eniten kaikista 
rakennusvaiheista. Etenkin lattiavaluihin ja väliseiniin sekä alakattoihin liittyy paljon 
talotekniikkatöitä. Työssä käytetyssä aikataulupohjassa oli valmiiksi aikataulutettuna 
lattialämmitys, toimintakokeet ja käyttöönotto. Kaikki muut talotekniikan aikataulunimik-
keet on lisätty aikatauluun tässä työssä. Kuvassa 14. on esitetty työssä esimerkkinä 
käytettyyn kohteeseen laadittu malliaikataulu. 
Aikatauluun on talotekniikan aikataulunimikkeistä otettu: 
- lattialämmitys 
- märkätilojen viemäröinnit 
- mukavuuslattialämmitys 
- IV-haarakanavat 
- sähköputkitus ja -johdotus 
- sähköpääkeskus 
- kaapelihyllyt 
- sähkökalustus ja keskukset 
- IV-päätelaitteet 
- vesi- ja viemärikalusteet 
- säätötyöt 























Kuva 14. Sisävalmistusvaiheen talotekniikka-aikataulu. 
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4.6 Johtopäätökset aikataulumalleista 
Talotekniikkaurakoitsijat on tärkeää saada sitoutumaan pääurakoitsijan talotekniikka-
aikatauluihin. Sitouttaminen kannattaa tehdä viemällä tämä asia talotekniikkaurakoiden 
urakkasopimuksiin ja mahdollisesti tehdä aikataulun välitavoitteista sakollisia. Tällä 
tavalla saadaan lisättyä talotekniikkaurakoitsijan intressejä noudattaa aikatauluja.  
Urakoitsijapalaverien pitäminen joka viikko tai joka toinen viikko parantaa aikataulujen 
pitävyyttä käytännössä. Näissä palavereissa käydään läpi töiden etenemistä, aikataulu-
jen pitävyyttä sekä ongelmatilanteita. Nämä asiat vaikuttavat aikatauluihin. Säännöllisil-
lä palaverien pitämisellä voidaan reagoida ongelmatilanteisiin nopeasti ja näin mahdol-
lisesti välttyä aikataulun venymiseltä. Palaverit auttavat lisäksi töiden yhteensovittami-
sen organisoimisessa. Tämän takia kannattaisi ottaa urakoitsijapalavereihin mukaan 
talotekniikkaurakoitsijoiden nokkamiehet. Nokkamiehet vastaavat työmaalla käytännön 
päivittäisestä asennustyön etenemisestä. Tästä johtuen he tietävät usein urakoitsijan 
työnjohtajaa paremmin heidän urakkansa etenemisestä työmaalla. 
Aikaansaadut aikataulumallit antavat hyvän pohjatiedon siitä, missä välissä talotekniik-
katyöt täytyy suorittaa kussakin rakennusvaiheessa. Aikatauluihin ei ole mahdutettu 
kaikkia talotekniikkatöitä, jotta niiden luettavuus on pysynyt hyvänä. Sisävalmistusvai-
heen aikataulun voisi mahdollisesti jakaa kahteen osaan, jotta luettavuus selkeytyisi 
entisestään. Tulostettaessa vähintään A3-kokoiselle paperille sisävalmistusvaiheenkin 
aikataulun luettavuus on kuitenkin hyvä.  
Tässä luvussa esiteltyjä aikatauluja voi käyttää tulevaisuudessa talotekniikka-
aikataulujen sovittamiseen yleisaikatauluun. Ne ovat kuitenkin esimerkkejä, jotka eivät 
päde jokaisessa kohteessa. Jokainen kohde on erilainen ja niihin liittyy eri talotekniik-
katöitä. Monet aikatauluissa olevat talotekniikkatyöt ovat kuitenkin yleisiä kerrostalo-
kohteissa ja niiltä osin esimerkkiaikatauluja voi hyödyntää. Tutkimuksessa olevia esi-
merkkiaikatauluja voisi kehittää eteenpäin. Aikatauluja voisi pilkkoa pienempiin osiin ja 
tarkastella talotekniikka- ja rakennustöiden yhteyksiä ja mahdollisia eri suoritusjärjes-




Tässä opinnäytetyössä tutkittiin talotekniikkatöiden liittymistä rakentamistöihin. Tarve 
tutkimukselle syntyi, koska ei ollut tarpeeksi tietoa näiden töiden yhteenliittymisestä. 
Tutkimuksen näkökulma asiaan oli, että talotekniikkatöitä käsitellään pääurakoitsijan 
kannalta. Työssä käsiteltiin niitä rakentamistöitä, jotka liittyivät työssä käsiteltävään 
elementtirunkoiseen kerrostaloon.  
Tutkimustulokseen pääsemiseksi aiheitta tutkittiin kolmella menetelmällä. Rakennus-
alan ammattilaisia haastateltiin ja kysyttiin aiheeseen liittyviä asioita. Internet-lähteistä 
etsittiin aikataulutuksen teoriaa. Ratu-kortteja ja alan kirjallisuutta käytettiin paljon tässä 
tutkimuksessa, jotta se saatiin suoritettua. Näiden menetelmien avulla päästiin lopputu-
lokseen ja saatiin valmiiksi tämä tutkimus. 
Rakentamisen tuotannonsuunnittelun sekä tuotannonohjauksen kannalta aikataulut 
ovat erittäin tärkeitä. Aikataulut täytyy suunnitella hyvin ja ottaa eri asioita huomioon, 
jotta niistä saadaan toimivia. Yleisaikatauluina käytetään aikataulumuotona yleisesti 
jana-aikataulua tai paikka-aikakaavioita. Tässä työssä käsiteltiin aikatauluja paikka-
aikakaaviomuodossa. Paikka-aikakaavio valittiin tähän työhön sen takia, että siitä nä-
kee suoraan, miten eri työt liittyvät toisiinsa eri osakohteissa. Talotekniikan aikataulu-
tuksessa täytyy ottaa huomioon, miten ne liittyvät eri rakentamistöihin. Tätä kautta 
saadaan selvitettyä töiden oikea suoritusaika. 
Aikataulutehtävät tähän työhön saatiin tutkimalla talotekniikkaan liittyviä Ratu-kortteja. 
Näistä korteista löydettiin aikataulunimikkeet, joita muokattiin, yhdisteltiin tai ne tuotiin 
sellaisenaan työhön. Aikataulunimikkeistä otettiin huomioon ne, jotka liittyivät työssä 
esimerkkinä käytettyyn As Oy Lotanmäki Espoon kerrostalokohteeseen. Tässä työssä 
ei siis käsitelty kaikkia talotekniikan aikataulunimikkeitä. Kun aikataulunimikkeet olivat 
selvillä, ne jaoteltiin eri rakentamisvaiheisiin. Rakennushankkeessa on kolme isoa vai-
hetta. Ne ovat maanrakennus- ja perustusvaihe, runkovaihe ja sisävalmistusvaihe. Ai-
kataulunimikkeet sijoitettiin näihin vaiheisiin ja käsiteltiin mitä rakentamistöitä niihin 
liittyy. Sisävalmistusvaiheeseen liittyy näistä kolmesta vaiheesta huomattavasti enem-
män talotekniikan aikataulunimikkeitä, kuin kahteen muuhun edellä mainittuun. Kaikkiin 
talotekniikkatöihin liittyy rakentamistöitä. Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi, mitä ra-





Talotekniikan aikatauluista tehtiin mallit As Oy Lotanmäki Espoon kohteeseen. Aikatau-
lumallien pohjana käytettiin työmaainsinöörin laatimia yleisaikatauluja, jotka olivat paik-
ka-aikakaaviomuodossa. Nämä aikataulut oli tehty Vico Control -aikatauluohjelmalla. 
Samaa ohjelmaa käyttäen tehtiin talotekniikka-aikataulut. Talotekniikka-aikataulut teh-
tiin kolmeen vaiheeseen eli maanrakennus- ja perustusvaiheeseen, runkovaiheeseen 
sekä sisävalmistusvaiheeseen. Työssä aiemmassa vaiheessa tehtiin selvitys, miten eri 
talotekniikkatyöt liittyvät rakentamistöihin. Tämän selvityksen pohjalta sijoitettiin talo-
tekniikkatyöt niihin kohtiin, joissa ne suoritetaan. Näin saatiin luotua mallitalotekniikka-
aikataulut rakennushankkeen toteutusvaiheen eri vaiheisiin. 
Tässä työssä tehdyn selvityksen ja malliaikataulujen avulla saa pohjatiedot sille, miten 
talotekniikkatyöt liittyvät rakentamistöihin toteutusvaiheen eri vaiheissa. Näiden avulla 
työmaan aikataulunsuunnittelija saa tietoa siitä, miten talotekniikkatyöt tulisi sijoittaa 
yleisaikatauluun ja missä vaiheessa ne tulisi toteuttaa. Tästä työstä on apua myös 
työnjohdolle. Etenkin aloittelevat työnjohtajat saavat tämän työn avulla tietoa siitä, mitä 
talotekniikkatöitä pitää ottaa huomioon eri rakentamistöihin liittyen. Tässä opinnäyte-
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